

**RELATÓRIO FINAL DE  
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  
TERMO DE FOMENTO**

SECRETARIA NACIONAL DE  
ESPORTE AMADOR,  
EDUCAÇÃO, LAZER E  
INCLUSÃO SOCIAL

MINISTÉRIO DO  
ESPORTE



## APRESENTAÇÃO

Este documento constitui-se em um roteiro para a elaboração do Relatório de Execução do Objeto final que deve abranger as metas desenvolvidas no período de execução. Aqui o objetivo básico é consolidar informações sobre a execução do Projeto e os resultados alcançados.

A sua composição deve conter informações sobre a execução física das metas/etapas previstas na Proposta de Trabalho, e conforme capítulo VII, da Prestação de Contas, do Decreto nº 8.726, de 27/04/2016, o registro fotográfico das ações realizadas; documentos comprobatórios e possíveis problemas que surgiram na sua implantação e execução. Assim, a OSC deverá apresentar o presente documento, o qual deverá conter obrigatoriamente, os seguintes tópicos:

### **1. DADOS DO TERMO DE FOMENTO:**

Nome da OSC:

Número do Termo de Fomento: 909743/2021

Nome do projeto: Nós podemos

Período de execução: **09/11/2022 a 09/12/2023 (todo o período de atendimento)**

Local de Atendimento: 7 Escolas Estaduais no município de Blumenau

Início do atendimento: 15/11/2022

### **DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:**

O objetivo do projeto era a implementação e desenvolvimento da iniciação ao basquetebol Feminino cujo nome se deu como "Nos podemos", no município de Blumenau/SC. Através de 7 polos na cidade, em escolas estaduais, foi desenvolvido e com objetivo aprimorar a os participantes a suas competências através de práticas lúdicas o desenvolvimento da modalidade e com isso um ambiente prazeroso e saudável e conseguimos executar isso da melhor forma possível.

Nosso objetivo de beneficiários, era de atingirmos 300 crianças. Conseguimos nesses 12 meses uma média mensal de 150 crianças, com uma crescente ao longo dos

meses. Hoje, dessas 150 crianças, entre 15 a 20 crianças já estão nas equipes de rendimento jogando campeonato estadual (Foto em anexo).

O projeto se deu início em 15 de novembro, após toda divulgação através de banners e folders (foto em anexo), no decorrer dos meses o número de beneficiários foram aumentando. As aulas tinham durações de 1h a 1h30, 2 vezes na semana. As professoras responsáveis eram a Bruna Heloisa Rodrigues e Gabriela Maas Vieira, tivemos também uma estagiária em alguns treinamentos, para observar e ajudar a professora Bruna em algumas de suas aulas, pensando que a mesma em outros projetos possa também fazer parte da nossa equipe de professores. (Foto em anexo).

Todo polo recebeu kit de materiais e uniformes para as atletas conforme edital de materiais, (foto em anexo) e teve metodologia aplicada e desenvolvida com supervisão da coordenadora e professora Bruna Rodrigues. Toda semana tinha um objetivo e era trabalhado dentro dos treinamentos, conforme relatórios já apresentados.

## 2. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

Segue abaixo registros das atividades, conforme já citados acima. As folhas pontos, chamadas e relatórios mensais estão na plataforma + Brasil. Abaixo segue as fotos do projeto em execução.

### Materiais recebidos:





### Banner de divulgação:



### Eventos entre os polos:







Evento de integração pais e alunas.



### Treinamentos:



Professora Bruna.



Professora Gabriela.



**Atletas selecionadas pela seleção de Blumenau para disputar campeonato estadual:**

Atletas até 10 anos participando do evento estadual de MiniBasket, representando a cidade de Blumenau com a técnica das equipes Sub 12 e 13.



Curso de capacitação em iniciação esportivas, com as professoras do Projeto “Nos podemos”, e os demais treinadores e estagiários da equipe do basquete feminino de Blumenau.



Alunas do projeto assistindo a equipe Profissional jogando a liga nacional.



Alunas da escola Izolette Müller jogando os jogos municipais de Blumenau, conquistando o 3º lugar




Participação no evento 3x3. Conquistando o 2º lugar.

### **3. ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES:**

O projeto Nós podemos, teve um impacto muito grande em diversos aspectos:

- 1- Desenvolvimento técnico e tático das atletas. Todas começaram sem nenhuma vivência do basquetebol e terminaram o ano jogando disputando competições regionais e estaduais e hoje já fazem parte da equipe de rendimento de Blumenau.
- 2- Desenvolvimento humano, através de feedbacks de professores da escolas e pais das alunas conforme descrito em grupos dos polos.





- 3- Impacto social e econômico, além das alunas terem todo desenvolvimento, a escola tenho um aumento de praticantes e sendo referência pelas competições que suas alunas jogaram e representaram a escola, intercâmbio entre os polos e conhecer outras alunas. Integração entre todos os pais de todos os polos, e que hoje já fazem parte da associação de pais e amigos do basquete feminino de Blumenau. E muitas alunas foram ajudadas devido a baixa renda e necessidades básicas, e que através de ajudas de patrocínio e terceiros, receberam cestas básicas e roupas.
- 4- Abertura de outras escolas para iniciarmos o projeto futuramente.

### **Informações adicionais:**

O objetivo do projeto foi alcançado e muito bem desenvolvido, a prova está na evolução das alunas e onde elas estão agora. Porém não conseguimos atingir o nosso número de beneficiários, que era 300. Conseguimos atingir 150, e para conseguirmos mais crianças teremos que ampliar nosso número de escolas e professores. Haja vista que 3 escolas não conseguimos mais de 15 alunos por sessão, o que nos faz pensar em ampliar para mais escolas e mais divulgações.

Tivemos um problema em começar o projeto em 2022 devido a pandemia, mudança de diretoria e professores, e isso fez com que prorrogássemos o projeto até 2023. Tivemos também muitas dúvidas por ser o primeiro projeto, e todas as burocracias



apresentadas no seu desenvolvimento o que levaram a ter algumas manifestações na plataforma.

Com certeza tivemos um projeto executado e colhemos os frutos de forma Maravilhosa, com certeza aprendemos muito e abrimos muitas portas para dar continuidade. Inclusive muitas escolas estão nos procurando para continuarmos. E por fim, ter mais professores envolvidos para conseguirmos colher mais resultados, beneficiários e novos polos de treinamento.

### **Avaliação do Projeto:**

Preencher a tabela a seguir atribuindo notas conforme a escala informada abaixo. As referidas notas apresentam a avaliação da entidade sobre os itens solicitados.

<b>Pontue os quesitos abaixo segundo uma escala de notas inteiras de 1 a 4, sendo 1 a avaliação mais negativa e 4 a mais favorável.</b>	
(a) Cumprimento do cronograma previsto para a execução das atividades	<b>3</b>
(b) Envolvimento dos Recursos Humanos durante a execução do projeto	<b>4</b>
(c) Qualidade da gestão dos recursos financeiros do projeto	<b>4</b>
(d) Qualidade dos materiais e serviços adquiridos para o projeto	<b>2</b>
(e) Cumprimento das metas previstas na Proposta de Trabalho e alcance dos impactos esperados com o projeto	<b>4</b>

\*Caso julgue necessário, prestar esclarecimentos ou justificativas com relação aos quesitos pontuados na tabela anterior.

### **Registros fotográficos e publicações:**

No item 2, anexamos fotos que comprovam a execução do projeto.

**E abaixo link com alguns eventos e fotos do projeto através de vídeos.**

[https://drive.google.com/file/d/1YyCs5exo5zsUI0GCQUG5Rdmr6Wz\\_mFw0/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1YyCs5exo5zsUI0GCQUG5Rdmr6Wz_mFw0/view?usp=drivesdk)

**Abaixo segue link do nosso site onde pode acompanhar tudo da nossa equipe**

[www.basquetefeminino.com.br](http://www.basquetefeminino.com.br)

Blumenau, 10/03/2024



Bruna Heloisa Rodrigues

**Coordenadora**